

Phase	Jours	Tâches
1. Maquettes (UI)	Jours 1→7	Analyse du cahier des charges Définition des pages (Accueil, Abonnements, Coaches, Équipements, Contact, Admin) Création des maquettes (Figma) Choix du design (moderne + responsive)
2. Base de Données	Jours 8→13	Création du MCD Transformation en base MySQL Création des tables (users, abonnements, coaches, équipements, contacts) Définition des relations Tests SQL
3. Front-End	Jours 14→30	Structure HTML (layout) CSS responsive (mobile + desktop) Pages : Accueil, Abonnements, Coaches, Équipements, Contact JS : validation formulaires, filtres, modals et animations
4. Back-End	Jours 31→50	Connexion BDD (PDO) Login admin sécurisé Dashboard admin CRUD : abonnements, coaches, équipements Gestion des messages de contact
5. Présentation	Jours 51→54	Création PowerPoint / PDF Explication : idée, technologies, fonctionnalités, captures d'écran
6. Rapport	Jours 55→60	Introduction Cahier des charges Maquettes Base de données (MCD + SQL) Développement (Front + Back) Conclusion