Planification du Projet (Salle de Sport)

Phase 1 : Analyse & Conception (Jours 1 → 10)

J1 – J2

Lecture et compréhension du cahier des charges

Analyse du besoin du projet

J3 – J4

Définition des utilisateurs (Client / Admin)

Rédaction des user stories

J5 – J6

Définition des fonctionnalités

Architecture générale du site (sitemap)

J7 – J8

Création des maquettes UI (Figma ou papier)

Choix du design (modern, responsive)

J9 – J10

Modélisation de la base de données (MCD)

Validation de la structure du projet

Phase 2 : Base de Données + Setup (Jours 11 → 20)

J11 – J13

Création de la base de données MySQL

J14 – J16

Création des tables :

users

abonnements

coachs

équipements

contacts

J17 – J18

Définition des relations entre les tables

Scripts SQL (CREATE / INSERT)

J19 – J20

Configuration PHP (PDO)

Test de connexion à la base de données

Phase 3 : Frontend (HTML + CSS) (Jours 21 → 35)

J21 – J23

Structure HTML générale (navbar, footer)

J24 – J26

Page Accueil

J27 – J29

Page Abonnements

J30 – J32

Page Coachs et Équipements

J33 – J35

Page Contact + responsive design (mobile & desktop)

Phase 4 : JavaScript (Jours 36 → 45)

J36 – J38

Validation des formulaires (inscription / contact)

J39 – J41

Filtres (abonnements, équipements)

J42 – J43

Modals (détails coach / abonnements)

J44 – J45

Animations et amélioration de l’expérience utilisateur

Phase 5 : Backend PHP + Admin (Jours 46 → 55)

J46 – J47

Système de login admin sécurisé

J48 – J50

Dashboard admin

J51 – J53

CRUD abonnements et coachs

J54 – J55

CRUD équipements + gestion des messages contact

Phase 6 : Finalisation (Jours 56 → 60)

J56 – J57

Tests complets du site (frontend + backend)

J58 – J59

Correction des bugs + optimisation responsive

J60

Hébergement + documentation + préparation de la présentation

Résumé global

Jours 1–10 → Analyse & conception

Jours 11–20 → Base de données + setup

Jours 21–35 → Frontend (HTML/CSS)

Jours 36–45 → JavaScript

Jours 46–55 → PHP & Admin

Jours 56–60 → Finalisation