Planification du projet (60 jours)

1. Maquettes (Conception UI) — Jours 1 → 7

Objectif : définir l'apparence du site avant de coder

Tâches :
Analyse du cahier des charges
Définition des pages :
Accueil
Abonnements
Coachs
Équipements
Contact
Admin dashboard
Création des maquettes (Figma ou papier)
Choix du design (moderne + responsive)*

2. Conception Base de Données — Jours 8 → 15

Objectif : organiser les données du projet

Tâches :
Création du MCD (modèle conceptuel)
Transformation en base de données MySQL
Création des tables :
users (admin + clients)
abonnements
coachs
équipements
contacts
Définition des relations entre les tables
Tests SQL de base

3. Front-End (HTML / CSS / JS) — Jours 16 → 35

Objectif : construire l'interface utilisateur

Tâches :
Création de la structure HTML (layout)
Design CSS responsive (mobile + desktop)
Création des pages :
Accueil
Abonnements
Coachs
Équipements
Contact
JavaScript :
validation des formulaires
filtres (abonnements / équipements)
modals et animations

4. Back-End (PHP + MySQL) — Jours 36 → 55

Objectif : rendre le site dynamique

Tâches :
Connexion à la base de données (PDO)
Système de login admin sécurisé
Création du dashboard admin
CRUD complet :
abonnements
coachs
équipements
Gestion des messages de contact

5. Présentation — Jours 56 → 58

Objectif : expliquer le projet

Tâches :
Création d'un PowerPoint / PDF
Explication :
idée du projet
technologies utilisées
fonctionnalités
captures d'écran
6. Rapport — Jours 59 → 60

Objectif : document écrit du projet

Tâches :
Introduction
Cahier des charges
Maquettes
Base de données (MCD + SQL)
Développement (Front + Back)
Conclusion